



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มพัฒนาระบบคุณภาพ สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ โทร. ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ต่อ ๙๙๙๖๑

ที่ สธ ๐๖๒๑.๐๒/ ๐๐๙๙๙๗

วันที่ ๓๓ มิถุนายน ๒๕๖๘

เรื่อง ขอส่งรายงานความก้าวหน้าแผนงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีเดือนมิถุนายน ๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ

ตามที่กองแผนงานและวิชาการ ให้หน่วยงานรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการและผลการเบิกจ่ายในระบบ M-SIIS เป็นประจำทุกเดือน โดยกลุ่มพัฒนาระบบคุณภาพ ได้รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการและงบประมาณแผ่นดินและเงินบำรุง ที่ได้รับการจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ พร้อมแนบหลักฐานรายงานผลเดือนพฤษภาคม ผ่านระบบ M-SIIS ให้เป็นปัจจุบัน เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๘ นั้น

ในการนี้ กลุ่มพัฒนาระบบคุณภาพ ขอส่งสรุปข้อมูลรายงานผลความก้าวหน้าแผนงานโครงการในระบบ M-SIIS ประจำปีเดือนมิถุนายน (รอบ ๙ เดือน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รายละเอียดดังเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ จะเป็นพระคุณ

(นางสาวเรวดี สิริธัญญานนท์)

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบคุณภาพ



รายงานความก้าวหน้าโครงการเดือนมิถุนายน ๒๕๖๘

๑) - ครบ.

- ๖๐% หรือมากกว่า

ขาดส่ง ๐% หรือต่ำกว่า

ขาดส่ง ๐% หรือต่ำกว่า

๕ โครงการ

๒) ขอบเขตไม่ครบถ้วน

๔ ก.ค. ๖๘

ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ

- 2 ก.ค. 2568

รายงานความก้าวหน้าแผนงานโครงการในระบบ M-SIIS ประจำเดือนมิถุนายน 2568

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2568)

Not secure m-siis.dmsc.moph.go.th/ProjectSummary

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานเชิงยุทธศาสตร์และติดตามตัวชี้วัดสำคัญ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

หน้าแรก [ตั้งค่าข้อมูลพื้นฐาน](#) [แผนงาน](#) [คำรับรอง](#) [ถาม-ตอบ](#) [ประกาศณัติ สิ่งฤกษ์](#)

หมายเลข	รหัสโครงการ	แผนงานโครงการ	ค่าน้ำหนัก	งบประมาณ		ร้อยละความก้าวหน้า	ระดับความสำเร็จโครงการ	หมายเหตุ	สถานะ	ตรวจสอบรายงานผล	
				แผน	ผล					ผลงาน	ผลเบิกจ่าย
<input type="checkbox"/>	6800007	งานจ้างเหมาบริการบุคคล	0.32	1,512,000	423,280	27.99	41	0	เริ่มต้น	ตัวชี้วัด	งบประมาณ
<input type="checkbox"/>	6813006	การพัฒนาระบบเขียนการให้บริการเจาะเลือดและเก็บส่งตรวจในหน่วยบริการปฐมภูมิ	16.63	1,450,500		0.00	80	81.82	เริ่มต้น	ตัวชี้วัด	งบประมาณ
<input type="checkbox"/>	6813001	โครงการพัฒนาการดำเนินงานตามแนวทางตรวจทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์อย่างสมเหตุผล (Rational Lab Use, RLU)	27.26	2,405,700		0.00	72.5	146.41	เริ่มต้น	ตัวชี้วัด	งบประมาณ
<input type="checkbox"/>	6813003	โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วยกลไกการรับรอง	20.23	2,241,200		0.00	80	112.3	เริ่มต้น	ตัวชี้วัด	งบประมาณ
<input type="checkbox"/>	6800001	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร	1.07	503,700	101,342	20.12	50	0	เริ่มต้น	ตัวชี้วัด	งบประมาณ
<input type="checkbox"/>	6800011	รายการยกยอดเงินบำรุงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	3.39	1,598,390	1,123,590	70.30	31.31	0	เริ่มต้น	ตัวชี้วัด	งบประมาณ
<input type="checkbox"/>	6813007	โครงการจัดจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์การตรวจทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์อย่างสมเหตุผล (Rational Lab Use, RLU)	5.32	500,000		0.00	60	0	เริ่มต้น	ตัวชี้วัด	งบประมาณ
<input type="checkbox"/>	6800003	งบเงินอุดหนุน	0.33	1,192,045	948,593	79.58	0	82	เริ่มต้น	ตัวชี้วัด	งบประมาณ
<input type="checkbox"/>	6800009	งานบริการตรวจวิเคราะห์	8.48	4,000,000	1,140,000	28.50	32.34	0	เริ่มต้น	ตัวชี้วัด	งบประมาณ
<input type="checkbox"/>	6813005	การรับรองห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพคนต่างด้าว	2.29	200,000		0.00	75	30	เริ่มต้น	ตัวชี้วัด	งบประมาณ
<input type="checkbox"/>	6800005	งานพื้นฐาน (บริหารจัดการหน่วยงาน)	6.41	7,928,400	874,121	11.03	52	0	เริ่มต้น	ตัวชี้วัด	งบประมาณ
<input type="checkbox"/>	6813002	การรับรองรังสีวินิจฉัยก้าวหน้า (Advanced Radiodiagnosis Services)	8.27	721,000		0.00	20	0	เริ่มต้น	ตัวชี้วัด	งบประมาณ
				24,252,935.12	4,610,926.21						

สรุปภาพรวมงบประมาณ

แหล่งเงิน	แผน	ผลการใช้จ่าย	ร้อยละ	หมวดเงิน	แผน	ผลการใช้จ่าย	ร้อยละ
เงินงบประมาณแผ่นดิน	6,544,245	1,600,149	24.45	งบดำเนินงาน	23,060,890	3,662,333	15.88
เงินปราชญ์	15,046,290	3,010,777	20.01	งบบุคลากร	0	0	0.00
เงินงบกลาง	0	0	0.00	งบเงินอุดหนุน	1,192,045	948,593	79.58
เงินงบเบิกจ่ายแทนกัน	0	0	0.00	งบรายจ่ายอื่น	0	0	0.00
เงินนอกงบประมาณ	2,662,400	0	0.00	งบลงทุน	0	0	0.00
	24,252,935	4,610,926			24,252,935	4,610,926	

ร้อยละความก้าวหน้าแผนปฏิบัติการ

63.62

ร้อยละระดับความสำเร็จแผนปฏิบัติการ

77.19